

1. 数値目標の達成状況の確認(確定値)

様式4-① 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見	
				評価値	見込み・確定の別	目標達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性		
指標1	人口流出の歯止め	人	7,244	7,300	7,358	確定 見込み	○	あり なし	●	7,308	H21年3月	○	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	公営住宅に子どもを有する家族の入居者が多く、人口増加に一助している。
指標2	住民の施設整備に対する満足度	%	30	60	61	確定 見込み	○	あり なし	●	60	H21年10月	○	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	図書館・子育て支援センターが町の中心に移転したことにより利用者数が大幅に増加した。また北は北海道、南は鹿児島まで全国から人々が連日訪れ、交流の場、観光拠点として活用されていることが満足度の向上に繋がった。
指標3	江州音頭保存教室の参加者	人	10	50	30	確定 見込み	△	あり なし	●	33	H21年3月	△	江州音頭の保存に地元の有志を集い、会員を伸ばしたが目標まで届かなかった。 <input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input checked="" type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	ボランティアによる育成の意識向上を高めるとともに行政事業として取り組みを強化する。
指標4						確定 見込み		あり なし			H 年 月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	
指標5						確定 見込み		あり なし			H 年 月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-①から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

様式4-② その他の数値指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見	
				評価値	見込み・確定の別	達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性		
その他の数値指標1	各種イベント、地域の行事で開催される江州音頭(踊りや歌)への参加者数	人	4830	/	6680	確定 見込み	●	/	/	/	H 年 月	/	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	
その他の数値指標2			/	/	/	確定 見込み		/	/	/	H 年 月	/	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	
その他の数値指標3			/	/	/	確定 見込み		/	/	/	H 年 月	/	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-②から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

2. 今後のまちづくり方策の検証

様式4-③ 「今後のまちづくり方策」の進捗状況

事後評価シート 添付様式5-③に記載した今後のまちづくり方策(事項)		実施した具体的な内容	実施した結果	今後の課題 その他特記事項
・成果を持続させるために行う方策	公営住宅の主旨に乗っ取り今後も適切な管理運営に努め、入居者の確保を図る。	清掃活動・防災訓練	月1回の清掃活動や防災訓練等により入居者相互の親睦を深めるとともに、又貸し等の不正入居防止することができた。	今後も清掃活動を続けることにより不正に対する入居者間の監視体制が確立されていくことになる。
改善策 ・まちづくりの目標を達成するための改善策 ・残された課題・新たな課題への対応策 ・その他 必要な改善策	対象を子どもまで拡大し、長期的に渡り会員の拡大に努める。	豊郷小学校、日栄小学校に江州音頭の保存伝承事業は継続して実施している。	学校への保存伝承事業は実施しているが、以前のように保存会に加入する子どもは現われない。	保存伝承事業を社会教育課の事業として位置づけ、子どもに対する普及を強化する必要がある。 また、テンポの速い・ラップ調などの江州音頭を取り入れ、若者に好感を持っていただく取組も必要である。

事後評価シート 添付様式5-③から転記

様式4-④ フォローアップにより新たに追加が考えられる今後のまちづくり方策

追加が考えられる今後のまちづくり方策	具体的内容	実施時期	実施にあたっての課題 その他特記事項
豊郷小学校旧校舎群を中心とした住民の交流の場と、豊郷町観光拠点とした住民参加によるまちづくり	豊郷小学校旧校舎群の耐震補強および大規模改修工事により昭和12年建設当時「日亜の教育殿堂」と呼ばれた校舎に蘇り、図書館、子育て支援センター、教育委員会、老人会などの利活用したことが、住民意識調査の満足度向上に繋がったと考えられる。今後も住民の交流の場として更に飛躍することが望まれる。 改修では当時の意匠の保存を重点に置いたため、当時の面影が多数残り、全国のヴォーリス建築ファンが豊郷小学校旧校舎群に訪れている。またアニメけいおんの学校背景に豊郷小学校が選ばれたためアニメファンも多数訪れ連日賑わっている。そのため、住民参加によるおもてなしカフェや特産品の販売などを行い、反響を呼んでいるが持続する方策が必要である。また近江八幡や今津など滋賀に残るヴォーリス建築とネットワーク化を図ることで来場者の増加に繋がり、満足度も向上すると予測される。	平成21年9月	豊郷町特産物および豊郷小学校旧校舎群関連の商品を開発中である。 豊郷小学校旧校舎のPRと町内観光施設および他のヴォーリス建築とのネットワーク化